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Cronoprogramma dei lavori 

NOME ATTIVITA'

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Allestimento area di cantiere e depositi

Montaggio ponteggio 

OPERE EDILI BASSI FABBRICATI

Demolizione copertura, intonaci e murature

Scavi e realizzazione fondazioni

Realizzazione tamponamenti

Realizzazione nuova copertura

Esecuzione intonaci

Tinteggiatura

INDAGINI E OPERE DI RESTAURO 

Indagini stratigrafiche

Realizzazione,chiusura tracce impianti con guaine

Rimozione manufatti e intonaci incoerenti

Pulitura intonaci

Ripristino zoccolatura con intonaco deumidificante

Consolidamento intonaci

Restauro cornici e fasce marcapiano

Tinteggiatura facciata 

Restauro manufatti metallici

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smontaggio ponteggio

Smobilizzo del cantiere
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